

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN TIAGO LAOLLAGA, OAX.**  
**PERIODO 2022-2024**



**OBRA:**  
 CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA  
**LOCALIDAD:** SANTIAGO LAOLLAGA  
**MUNICIPIO:** 472 SANTIAGO LAOLLAGA  
**DISTRITO:** 028 TEHUANTEPEC  
**REGION:** 03 ISTMO

**CONTRATISTA:**

ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V.  
 PRIV. DE LA CARADA 89, COLONIA GUELAGUETZA, SANTA MARIA ATOMPA, OAXACA.  
 IIC200506C17

ESTIMACION No. : 02 ( DOS ) FINQUITO

FACTURA No. : \$ 658,443.37  
 IMPORTE:

PERIODO DE ESTIMACION:  
 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024  
 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024  
 FECHA DE ESTIMACION: 09 DE OCTUBRE DE 2024

N.º DE CONTRATO		CONTRATO:	
MSL/FAISMUN/005/2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	IMPORTE	ANTICIPO
		\$1,687,421.90	\$ 506,226.57
			PERIODO DE EJECUCION
			DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024
			PROGRAMA
			URBANIZACION

**REPORTE FOTOGRÁFICO**

**G201** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA POLIETILENO, 1.MM COLOR NEGRO, INCLUYE MATERIAL, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.



ENTRADA  
 C. F. FLORES SANTIAGO CRUZ  
 ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISO  
 C. LEONEL SANTIAGO CRUZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS



**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
 Mpio. Santiago Laollaga,  
 Oaxaca


Dpto. Tehuantepec  
 DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO  
 AL REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

000616

<b>OBRA:</b> CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1b. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA		<b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.</b> PERIODO 2022-2024	
LOCALIDAD: SANTIAGO LAOLLAGA MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAOLLAGA DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC REGION: 03 ISTMO		<b>CONTRATISTA:</b> ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA S.A. DE C.V. PRIV. DE LA CAÑADA #9, COLONIA GUELAGUETTA, SANTA MARIA ATOMPFA, OAXACA IIC200506C17	
<b>CONTRATO:</b>		IMPORTE \$1,687,421.90	ANTICIPO \$ 506,226.57
N° DE CONTRATO MSL/FAISMUN/005/2024	FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PERIODO DE EJECUCION DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024	PROGRAMA URBANIZACION
ESTIMACION No. : 02 ( DOS ) FINIQUITO FACTURA No. : IMPORTE \$ 658,443.37 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 FECHA DE ESTIMACION: 07 DE OCTUBRE DE 2024			

**REPORTE FOTOGRÁFICO**

**G702** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE PROPILENO 200 GR/M2/160, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.



REVISADO  
  
**C. LEONEL SANCHEZ CRUZ**  
 SUPERVISOR DE OBRAS


EMPRESA:
   
**C. EZEQUIEL SANTIAGO CRUZ**  
 ADMINISTRADOR UNICO

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS  
 Mpio. Santiago  
**EDJANETH ESCOBAR GAZGA**  
 Ocho. T. REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS  
 AL 31/12/2024

000617

<b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.</b> <b>PERIODO 2022-2024</b>		<b>ESTIMACION No.:</b> 02 ( DOS ) FINIQUITO	
		<b>FACTURA No.</b> 658 443.37	
<b>CONTRATISTA:</b> ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V. PRIV. DE LA CARADA #9, COLONIA GUBLAGUETZA, SANTA MARÍA ATOMPA, OAXACA. IIC200506C17		<b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	
<b>OBRA:</b> CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA		<b>FECHA DE ESTIMACION:</b> 09 DE OCTUBRE DE 2024	
<b>LOCALIDAD:</b> SANTIAGO LAOLLAGA <b>MUNICIPIO:</b> 472 SANTIAGO LAOLLAGA <b>DISTRITO:</b> 028 TEHUANTEPEC <b>REGION:</b> 03 ISTMO		<b>PROGRAMA</b> URBANIZACION	
<b>CONTRATO:</b>			
<b>N° DE CONTRATO</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>ANTICIPO</b>
MSI/FAISMUN/005/2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 1,687,421.90	\$ 506,226.57
<b>PERIODO DE EJECUCION</b>			
DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024			
<b>REPORTE FOTOGRÁFICO</b>			

**G203** EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO INCLUYENDO AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES. REMOCIÓN TRASP. VERTICALES, P/S EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN.



EMPRESA  
 C. EZEQUIEL SANTIAGO CRUZ  
 ADMINISTRADOR UNICO


REVISO  
 C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS




REGISTRARIA DE OBRAS  
 No. Bo. 000618  
 Mpio. Santiago Laollaga, Oaxaca  
 Dpto. Tehuantepec  
 ANZOS GAZGA  
 REGISTRARIA DE OBRAS PUBLICAS  
 AL 31

<b>OBRA:</b> CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA		<b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.</b> PERIODO 2022-2024		ESTIMACION No.: 02 ( DOS ) FINIQUITO	
LOCALIDAD: SANTIAGO LAOLLAGA MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAOLLAGA DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC REGION: 03 ISTMO		<b>CONTRATISTA:</b> ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA S.A. DE C.V. PRIV. DE LA CARADA #9, COLONIA GUELAGUETA, SANTA MARIA ATOMPA, OAXACA. IIC200506C17		FACTURA No.: IMPORTE: \$ 658,443.37 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 FECHA DE ESTIMACION: 09 DE OCTUBRE DE 2024	
<b>CONTRATO:</b>					
N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION	PROGRAMA
MSL/FAISMUN/005/2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$1,687,421.90	\$ 506,226.57	DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024	URBANIZACION
<b>REPORTE FOTOGRAFICO</b>					

G204	RELLENO DE EXCAVACIONES UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION DEPOSITADO LATERALMENTE. INCLUYE SELECCION DEL MATERIAL
------	--

  
 C. LEONEL SANTIAGO CRUZ  
 ADMINISTRADOR UNICO

REVISO  
  
 C. LEONEL SANTIAGO CRUZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS

  
 REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS  
 Mpio. Santiago Laollaga  
 C. JANETH BETANZOS GAZGA  
 Dto. Tehuantepec  
 AL 31/1/2024

000619

<p><b>OBRA:</b> CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION <b>NOMBRE:</b> INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA</p> <p><b>LOCALIDAD:</b> SANTIAGO LAOLLAGA <b>MUNICIPIO:</b> 472 SANTIAGO LAOLLAGA <b>DISTRITO:</b> 028 TEHUANTEPEC <b>REGION:</b> 03 ISTMO</p>	 <p><b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.</b> <b>PERIODO 2022-2024</b></p> <p><b>CONTRATISTA:</b> ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V. PRIV. DE LA CAÑADA 89, COLONIA GUELAGUETZA, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA. IIC200506C17</p>	<p><b>ESTIMACION No. :</b> 02 ( DOS ) FINIQUITO</p> <p><b>FACTURA No. :</b> <b>IMPORTE:</b> \$ 658,443.37 <b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 <b>FECHA DE ESTIMACION:</b> 09 DE OCTUBRE DE 2024</p>
--	---	--

CONTRATO:					
N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION	PROGRAMA
MSL/FAISMUN/005/2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$1,687,421.90	\$ 506,226.57	DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024	URBANIZACION

**REPORTE FOTOGRÁFICO**

1101	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, BOMBEADO, TMA 19 MM, REV. MAXIMO 18+-3.5 CMS, INCLUYE FLUIDIFICANTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRA Y DESCIMBRA DE FRONTERA, DESMOLDANTE SEPAROL E SIKA O EQUIVALENTES EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA. PRUEBAS DE LABORATORIO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.Q.T.
------	--



EMPRESA

*[Signature]*

**C. EZEQUEL SANTIAGO CRUZ**  
ADMINISTRADOR UNICO

REVISO

*[Signature]*

**C. LEONEL SANCHEZ CRUZ,**  
SUPERVISOR DE OBRAS

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
Mpio. Santiago Laollaga  
Dcto. **Cel. JANETH BETANOS GAZGA**  
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS  
AL 31/10/2024

000620

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.**  
**PERIODO 2022-2024**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA  
**LOCALIDAD:** SANTIAGO LAOLLAGA  
**MUNICIPIO:** 472 SANTIAGO LAOLLAGA  
**DISTRITO:** 028 TEHUANTEPEC  
**REGION:** 03 ISTMO

**CONTRATISTA:** ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA S.A. DE C.V.  
PRIV. DE LA CARADA #1, COLONIA GUELAGUERTA, SANTA MARÍA ATOMPA, OAXACA.  
IIC200506C17

**CONTRATO:**

N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION	PROGRAMA
MSL/FAISMUN/005/2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 1,687,421.90	\$ 506,226.57	DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024	URBANIZACION

**ESTIMACION No.:** 02 ( DOS ) FINIQUITO  
**FACTURA No.:** \$ 658,443.37  
**IMPORTE:** \$ 658,443.37  
**PERIODO DE ESTIMACION:** DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024  
**FECHA DE ESTIMACION:** 09 DE OCTUBRE DE 2024

**REPORTE FOTOGRAFICO**

**G205** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL FILTRO GRANULAR NO CALIZA CON ARISTAS REDONDEADAS SIN FINOS CON M.T.A. 3" DE ESPESOR PARA PROTECCIÓN DE LA GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOCADA A VOLTEO, INCLUYE: ACARREOS LOCALES Y FUERA DE LA OBRA.



EMPRESA  
CETEL SANTIAGO CRUZ  
ADMINISTRADOR UNICO

REVISO  
C. LEONEL SANTIAGO CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRAS



**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
Mpio. Santiago  
CARRANZA ANZOS GAZGA  
Dirto. TENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS  
08/05/2024  
AL 31/12/2024

000621

<b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.</b> <b>PERIODO 2022-2024</b>		<b>ESTIMACION No. :</b> 02 ( DOS ) FINIQUITO	
<b>OBRA:</b> CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1.b. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA		<b>FACTURA No. :</b> \$ 658,443.37	
<b>LOCALIDAD:</b> SANTIAGO LAOLLAGA <b>MUNICIPIO:</b> 472 SANTIAGO LAOLLAGA <b>DISTRITO:</b> 028 TEHUANTEPEC <b>REGION:</b> 03 ISTMO		<b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	
<b>CONTRATISTA:</b> ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA S.A. DE C.V. PRIV. DE LA CARADA #9, COLONIA GUELAGUETTA, SANTA MARIA ATOMPA, OAXACA. IIC200506C17		<b>FECHA DE ESTIMACION:</b> 09 DE OCTUBRE DE 2024	
<b>CONTRATO:</b>			
N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO
MSL/FAISMUN/005/2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$1,687,421.90	\$ 506,226.57
PERIODO DE EJECUCION		PROGRAMA	
DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024		URBANIZACION	
<b>REPORTE FOTOGRAFICO</b>			

1102 LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CM. DE ESPESOR DE F'C=250 KG/CM2 ARMADA EN UN LECHO CON VARILLA DEL #4 @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRADO, CONCRETO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



EMPRESA  
 INGENIEROS CIVILES CONSULTORIA  
 DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA  
 IIC200506C17  
 05/09/2024 P. 7/221  
**C. EZQUIEL SANTIAGO CRUZ**  
 ADMINISTRADOR UNICO

REVISO  
  
**C. LEONOR SANCHEZ CRUZ**  
 SUPERVISOR DE OBRAS



**REGIDURIA DE OBRAS**  
 Mipic. Santiago Laollaga,  
 Oaxaca  
 Ditto Tel: 061 231 11 11  
 06/11/2024  
 AL 11/11/2024  
**000622**

<b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.</b> <b>PERIODO 2022-2024</b>		<b>ESTIMACION No.:</b> 02 ( DOS ) FINIQUITO	
<b>CONTRATISTA:</b> ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V. PRIV. DE LA CARADA #9, COLONIA GUILAQUETZA, SANTA MARIA ATICOMPA, OAXACA. IIC200506C17		<b>FACTURA No</b> IMPORTE \$ 658,443.37 <b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 <b>FECHA DE ESTIMACION:</b> 09 DE OCTUBRE DE 2024	
<b>OBRA:</b> CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION NOMBRE: INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA LOCALIDAD: SANTIAGO LAOLLAGA MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAOLLAGA DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC REGION: 03 ISTMO		<b>CONTRATO:</b>	
<b>N ° DE CONTRATO</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>ANTICIPO</b>
MSL/FAISMUN/005/2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$1,687,421.90	506,226.57
<b>PERIODO DE EJECUCION</b> DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024		<b>PROGRAMA</b> URBANIZACION	
<b>REPORTE FOTOGRÁFICO</b>			

1103 CASTILLO DE 15 X 15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #3, CON ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y EQUIPO NECESARIO.



REVISÓ  
  
 C. LEONEL SANCHEZ CRUZ,  
 SUPERVISOR DE OBRAS

EMPRESA  
  
 C. EZEQUIEL SANTIAGO CRUZ  
 ADMINISTRADOR UNICO



**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
 Mpio. Santiago  
 Ddo. TERECIBO DE OBRAS PÚBLICAS  
 06/07/2024  
 AL 31/12/2024

000623

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX**  
**PERIODO 2022-2024**

**CONTRATISTA:**  
**ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V.**  
PRIV. DE LA CARADA #9, COLONIA GUELAGUETTA, SANTA MARIA ATOMPÁ, OAXACA.  
IIC200506C17

**OBRA:** CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA  
**LOCALIDAD:** SANTIAGO LAOLLAGA  
**MUNICIPIO:** 472 SANTIAGO LAOLLAGA  
**DISTRITO:** 028 TEHUANTEPEC  
**REGION:** 03 ISTMO

**ESTIMACION No.:** 02 ( DOS ) FINIQUITO  
**FACTURA No.:** \$ 658,443.37  
**IMPORTE:** \$ 658,443.37  
**PERIODO DE ESTIMACION:** DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024  
**FECHA DE ESTIMACION:** 09 DE OCTUBRE DE 2024

<b>CONTRATO:</b>	<b>ANTICIPO</b>	<b>PERIODO DE EJECUCION</b>	<b>PROGRAMA</b>
<b>IMPORTE</b>	<b>\$ 506,226.57</b>	<b>DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>	<b>URBANIZACION</b>
<b>N° DE CONTRATO</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>PERIODO DE EJECUCION</b>
<b>MSL/FAISMUN/005/2024</b>	<b>05 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>	<b>\$1,687,421.90</b>	<b>DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>

**REPORTE FOTOGRAFICO**

**1104** MUROS DE TABICÓN PESADO DE MEDIDAS 7X14X28, CON APLANADO FINO INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y EQUIPO NECESARIO.





000624



**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
Mpio. Santiago Laollaga  
C. JANEI HRETANZOS GAZGA  
Dpto. Registro de Obras Públicas  
06/Oct/2024  
AL 31/10/2024

REVISO  
*[Signature]*  
C. LEONEL PATRICK CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRAS

EMPRESA  
*[Signature]*  
C. EZEQUIEL SANTIAGO CRUZ  
ADMINISTRADOR UNICO

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.**  
**PERIODO 2022-2024**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1ª ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA  
**LOCALIDAD:** SANTIAGO LAOLLAGA  
**MUNICIPIO:** 472 SANTIAGO LAOLLAGA  
**DISTRITO:** 028 TEHUANTEPEC  
**REGION:** 03 ISTMO

**CONTRATISTA:**

ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V.  
 PRIV. DE LA CARADA #1, COLONIA GUERLAGUETZA, SANTA MARIA ATOMPA, OAXACA.



IIIC200506C17

**CONTRATO:**


N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION	PROGRAMA
MSL/FAISMUN/005/2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$1,687,421.90	\$ 506,226.57	DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024	URBANIZACION

**REPORTE FOTOGRAFICO**

1105 CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 15 CM EN REJILLA PLUVIAL TIPO IRVING, CADENA DE 15X15 CM DE SECCION VARIADA ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y 1 VARILLA DEL #4, EST #2 @ 15, CON APLANADO FINO INTERIOR. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y EQUIPO NECESARIO.



000625



Dpto. Tehuacan  
 06/01 REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS  
 AL 31/01/2024

REVISÓ

*[Signature]*  
 C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS

EMPRESA  
*[Signature]*  
 C. EZEQUIEL SANTIAGO CRUZ  
 ADMINISTRADOR UNICO

<p><b>OBRA:</b> CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA</p> <p><b>LOCALIDAD:</b> SANTIAGO LAOLLAGA <b>MUNICIPIO:</b> 472 SANTIAGO LAOLLAGA <b>DISTRITO:</b> 028 TEHUANTEPEC <b>REGION:</b> 03 ISTMO</p>	 <p><b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.</b> <b>PERIODO 2022-2024</b></p>	<p><b>ESTIMACION No.:</b> 02 (DOS) FINICUITO</p> <p><b>FACTURA No. IMPORTE:</b> \$ 659,443.37</p> <p><b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024</p> <p><b>FECHA DE ESTIMACION:</b> 09 DE OCTUBRE DE 2024</p>												
<p><b>CONTRATISTA:</b> ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA S.A. DE C.V. PRIV. DE LA CAÑADA 99, COLONIA GUELAGUERTA, SANTA MARIA ATOMPA, OAXACA. IIC200506C17</p>														
<p><b>CONTRATO:</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">N° DE CONTRATO</td> <td style="width:20%;">FECHA</td> <td style="width:20%;">IMPORTE</td> <td style="width:20%;">ANICIPO</td> <td style="width:20%;">PERIODO DE EJECUCION</td> <td style="width:20%;">PROGRAMA</td> </tr> <tr> <td>MSL/FAISMUN/005/2024</td> <td>05 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td> <td>\$1,687,421.90</td> <td>\$ 506,226.57</td> <td>DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024</td> <td>URBANIZACION</td> </tr> </table>			N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANICIPO	PERIODO DE EJECUCION	PROGRAMA	MSL/FAISMUN/005/2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$1,687,421.90	\$ 506,226.57	DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024	URBANIZACION
N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANICIPO	PERIODO DE EJECUCION	PROGRAMA									
MSL/FAISMUN/005/2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$1,687,421.90	\$ 506,226.57	DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024	URBANIZACION									
<p><b>REPORTE FOTOGRAFICO</b></p>														

1106 LOSA DE SUPERIOR DE 10CM, CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA EN UN LECHO CON VARILLA DEL #4 @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y EQUIPO NECESARIO.



EMPRESA  
ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA  
R.F.C. IIC200506C17  
C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
ADMINISTRADOR UNICO

REVISÓ  
  
C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRAS

REGIDURÍA DE OBRAS  
Mpio. Santiago Laollaga, Oaxaca  
Dpto. Tehuantepec  
05/06/2024  
AL REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

000626

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.**  
**PERIODO 2022-2024**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1b. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA  
**LOCALIDAD:** SANTIAGO LAOLLAGA  
**MUNICIPIO:** 472 SANTIAGO LAOLLAGA  
**DISTRITO:** 028 TEHUANTEPEC  
**REGION:** 03 ISTMO


<b>CONTRATISTA:</b>	
ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V. PRIV. DE LA CARADA 49, COLONIA GUELAGUETA, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA.	
IIC200506C17	
<b>CONTRATO:</b>	
N° DE CONTRATO	FECHA
MSI/FAISMUN/005/2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
IMPORTE	ANTICIPO
\$1,687,421.90	\$ 506,226.57
PERIODO DE EJECUCION	PROGRAMA
DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024	URBANIZACION

**ESTIMACION No. : 02 ( DOS ) FINIQUITO**

**FACTURA No IMPORTE \$ 658,443.37**  
**PERIODO DE ESTIMACION:** DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024  
**FECHA DE ESTIMACION:** 09 DE OCTUBRE DE 2024

**REPORTE FOTOGRAFICO**

**1107 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA POLIETILENO. 6 MM COLOR NEGRO, INCLUYE MATERIAL, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.**



INGENIEROS CIVILES CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA  
**EMPRESA** IIC200506C17  
 Calle Central Insurgente 4022  
 San Juan Tepehuacán, Oaxaca C.P. 71221  
**C. ESTEBAN SANTIAGO CRUZ**  
 ADMINISTRADOR UNICO

REVISÓ  
  
**C. LEONEL SANTIBAÑEZ CRUZ**  
 SUPERVISOR DE OBRAS


**REGIDURÍA DE OBRAS**  
 Mpio. Santiago Laollaga,  
 Dpto. Tehuantepec, Oaxaca  
**OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS**  
 AL 31/10/2024

000627

<b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.</b> <b>PERIODO 2022-2024</b>		<b>ESTIMACION No.:</b> 02 (DOS) FINIQUITO	
<b>OBRA:</b> CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA		<b>FACTURA No. IMPORTE</b> \$ 659,443.37	
<b>CONTRATISTA:</b> ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA S.A. DE C.V. PRIV. DE LA CAÑADA #9, COLONIA GUELAGUETTA, SANTA MARIA ATOMPA, OAXACA. IIC200506C17		<b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	
<b>CONTRATO:</b>		<b>FECHA DE ESTIMACION:</b> 09 DE OCTUBRE DE 2024	
<b>N ° DE CONTRATO</b> MSL/FAISMUN/005/2024	<b>FECHA</b> 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	<b>IMPORTE</b> \$1,687,421.90	<b>PROGRAMA</b> URBANIZACION
		<b>ANTICIPO</b> \$ 506,226.57	<b>PERIODO DE EJECUCION</b> DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024

**REPORTE FOTOGRAFICO**

**J101 CONSTRUCCION DE POZO PARA LA EXTRACCION PASIVA DEL BIOGAS DE CLORURO DE POLIVINIO EN LAS CELDAS, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS.**



**REGIDURIA DE OBRAS**  
 Mipic. Santiago Laollaga,  
 Dpto. Tehuacan/ANTIZANZOS GAZGA  
 05/REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS  
 AL 31/10/2024


REVISO  
  
 C. LEONEL RANQUEZ CRUZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS

EMPRESA: ICCODISA S.A. DE C.V.  
 IIC200506C17  
 C. SEQUEZ SANTIAGO CRUZ  
 ADMINISTRADOR UNICO

000628

<p><b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.</b>  <b>PERIODO 2022-2024</b></p>		<p>ESTIMACION No. : 02 ( DOS ) FINIQUITO</p>	
<p><b>OBRA:</b>                  CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1ª ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA</p>		<p>FACTURA No. 5 858,443.37</p>	
<p>LOCALIDAD: SANTIAGO LAOLLAGA                  MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAOLLAGA                  DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC                  REGION: 03 ISTMO</p>		<p>PERIODO DE ESTIMACION: DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024                  FECHA DE ESTIMACION: 07 DE OCTUBRE DE 2024</p>	
<p><b>CONTRATISTA:</b>                  ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA S.A. DE C.V.                  PRIV. DE LA CARADA 49, COLONIA GUELAGUITA, SANTA MARIA ATOMPA, OAXACA.                  IIC200506C17</p>		<p>PROGRAMA                  URBANIZACION</p>	
<b>CONTRATO:</b>			
N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO
MSL/FAISMUN/005/2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$1,687,421.90	\$ 506,226.57
PERIODO DE EJECUCION		PROGRAMA	
DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024		URBANIZACION	
<b>REPORTE FOTOGRAFICO</b>			

J102 RELLENO DE CAPTADOR DE BIOGÁS, DE PIEDRA DE 2" A 4", EN MALLA DE 10X10, CALIBRE:14



EMPRESA: ICCODISA  
 INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA

REVISOR: *[Signature]*  
 C. LEONEL SÁNCHEZ CRUZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS


REGIDURÍA DE OBRAS  
 Mpio. Santiago Laollaga  
 Lic. JANETH RETANOS GAZCA  
 Dpto. Técnico de OBRAS PUBLICAS  
 06/07/2024  
 AL 31/07/2024

000629

 <b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.</b> <b>PERIODO 2022-2024</b>	<b>ESTIMACION No. :</b> 02 ( DOS ) FINIQUITO										
<b>OBRA:</b> CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA	<b>FACTURA No. :</b> 658,443.37										
<b>LOCALIDAD:</b> SANTIAGO LAOLLAGA <b>MUNICIPIO:</b> 472 SANTIAGO LAOLLAGA <b>DISTRITO:</b> 028 TEHUANTEPEC <b>REGION:</b> 03 ISTMO	<b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024										
<b>CONTRATISTA:</b> ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V. PRIV. DE LA CAÑADA #1, COLONIA GUELAGUETZA, SANTA MARÍA ATOMPA, OAXACA. IIC200506C17	<b>FECHA DE ESTIMACION:</b> 09 DE OCTUBRE DE 2024										
<b>CONTRATO:</b>	<b>PROGRAMA:</b> URBANIZACION										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:20%;">N° DE CONTRATO</th> <th style="width:20%;">FECHA</th> <th style="width:20%;">IMPORTE</th> <th style="width:20%;">ANTICIPO</th> <th style="width:20%;">PERIODO DE EJECUCION</th> </tr> <tr> <td>MSL/FAISMUN/005/2024</td> <td>05 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td> <td>\$1,687,421.90</td> <td>\$ 506,226.57</td> <td>DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024</td> </tr> </table>	N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION	MSL/FAISMUN/005/2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$1,687,421.90	\$ 506,226.57	DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024	
N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION							
MSL/FAISMUN/005/2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$1,687,421.90	\$ 506,226.57	DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024							

**REPORTE FOTOGRÁFICO**

**J201** SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIAMETRO PARA LA EXTRACCION PASIVA DEL BIOGAS DE CLORURO DE POLIVINIO EN LA T. CEDA DE EMERGENCIA, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS, CON BARRENOS DE 1/2" @ 20 CM, 2 Codos DE 90X150MM Y TEE DE 150MM. INCLUYE: SOLDADURAS A TUBO EXISTENTE Y MATERIAL GRANULAR GRAVA DE 2" DE PROYECTO SUJETOS CON MALLA ELECTROSOLIDADA, CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, ACARREO.



EMPRESA

C. EZQUIEL SANTIAGO CRUZ  
ADMINISTRADOR UNICO

REVISO

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRAS



**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
 Mpio. Santiago Laollaga

Dr. JUANETZABERTOS GAZGA  
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

000630

<p><b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.</b>  <b>PERIODO 2022-2024</b></p>		<p>ESTIMACION No. :                  02 ( DOB ) FINIQUITO</p>	
<p><b>OBRA:</b>                  CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1B ETAPA. EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA</p>		<p>FACTURA No                  IMPORTE \$ 858,443.37</p>	
<p>LOCALIDAD: SANTIAGO LAOLLAGA                  MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAOLLAGA                  DISTRITO: 028 TEHUANIEPEC                  REGION: 03 ISTMO</p>		<p>PERIODO DE ESTIMACION:                  DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024                  AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024</p>	
<p>CONTRATISTA:                  ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA S.A. DE C.V.                  PRIV. DE LA CARADA #1, COLONIA GUELAGUITTA, SANTA MARIA ATOMPA, OAXACA.                  IIC200506C17</p>		<p>FECHA DE ESTIMACION: 07 DE OCTUBRE DE 2024</p>	
<b>CONTRATO:</b>			
N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	PROGRAMA
MSI/FAISMUN/005/2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$1,687,421.90	URBANIZACION
ANTICIPO		506,226.57	PERIODO DE EJECUCION DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024

**REPORTE FOTOGRAFICO**

J202 PLACA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, DESCIMBRADO.



EMPRESA  
 C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
 ADMINISTRADOR UNICO

REVISÓ  
 C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS




Mpio. Santiago Laollaga,  
 Dto. Tehuacan, Tlaxcala  
 C. JUANITA ANZOS GAZGA  
 REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS

000631

<b>OBRA:</b> CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA		<b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.</b> PERIODO 2022-2024	
LOCALIDAD: SANTIAGO LAOLLAGA MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAOLLAGA DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC REGION: 03 ISTMO		<b>CONTRATISTA:</b> ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V. PRIV. DE LA CARADA 19, COLONIA GUERLAGUETA, SANTA MARÍA ATOMPA, OAXACA IIC200506C17	
<b>ESTIMACION No.:</b> 02 ( DOS ) FINIQUITO		<b>FACTURA No.</b> IMPORTE: \$ 658,443.37 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 FECHA DE ESTIMACION: 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	
<b>CONTRATO:</b>		<b>PROGRAMA</b>	
N ° DE CONTRATO MSL/FAISMUN/005/2024	IMPORTE \$ 1,687,421.90	ANTICIPO \$ 506,226.57	PERIODO DE EJECUCION DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024
<b>REPORTE FOTOGRAFICO</b>			

CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA

OBRA TERMINADA



000632



REVISO

*[Signature]*

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS

INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA

EMPRESA

R.F. C. IIC200506C17

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ

ADMINISTRADOR UNICO

<b>OBRA:</b> CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA		 <b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.</b> <b>PERIODO 2022-2024</b>		<b>ESTIMACION No. :</b> 02 ( DOS ) FINIQUITO	
<b>NOMBRE:</b> INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA <b>LOCALIDAD:</b> SANTIAGO LAOLLAGA <b>MUNICIPIO:</b> 472 SANTIAGO LAOLLAGA <b>DISTRITO:</b> 028 TEHUANTEPEC <b>REGION:</b> 03 ISTMO		<b>CONTRATISTA:</b> ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V. PRIV. DE LA CAÑADA #9, COLONIA GUELAGUETZA, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA. IIC200506CI7		<b>FACTURA No. :</b> IMPORTE: \$ 658,443.37 <b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 <b>FECHA DE ESTIMACION:</b> 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	
<b>CONTRATO:</b>					
<b>N° DE CONTRATO</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>ANTIPO</b>	<b>PERIODO DE EJECUCION</b>	<b>PROGRAMA</b>
MSL/FAISMUN/005/2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$1,687,421.90	\$ 506,226.57	DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024	URBANIZACION
<b>REPORTE FOTOGRAFICO</b>					

CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA

OBRA TERMINADA



  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA  
 IIC200506CI7  
 C. LEONEL SANTIAGO CRUZ  
 ADMINISTRADOR UNICO

REVISO  
  
 C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS

  
**REGIDURIA DE OBRAS**  
 Mpio. Santiago Laollaga,  
 Sta. Tehuantepec  
 OAXACA DE JUÁREZ  
 AL CALVARIO DE OBRAS PÚBLICAS

000633